

 <b>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura</b>	<b>Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA</b> <b>FAO 2024 - 2025</b>			
<b>Fecha:</b> 28/02/2024	<b>Apuesta estratégica oficina:</b> Sistemas Agroalimentarios Sostenibles Resilientes Urbano - Rurales			
<b>Plataforma que aporta los SASR:</b> Economía Circular, Bioeconomía y Agroecología			<b>Áreas que contribuyen a la plataforma:</b> AP1, AP2, AP4	
<b>Objetivos específicos de la apuesta a los SAA:</b>  Objetivo 1: Apoyar al gobierno nacional, en la creación de encadenamientos productivos para la economía circular (Agricultura, Pérdidas y Desperdicios en la identificación de los mecanismos que promuevan las oportunidades en el sector agrícola y en ciudades verdes). Objetivo 2: Apoyar al sector ambiental y agropecuario en definir su hoja de ruta en bioeconomía y en su implementación. Objetivo 3: Apoyar el proceso de construcción de la política de agroecología y fomentar la transición agroecológica en los proyectos en curso o nuevos.				
<b>Aliados con los que se cuenta para implementar la apuesta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HQ</li><li>• RLC</li><li>• FAOCO</li><li>• MinAmbiente</li><li>• MADR</li></ul>			<b>Nuevos aliados necesarios para implementar la apuesta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Min Ciencias</li><li>• Minsalud</li><li>• MinComercio</li><li>• Mineducación</li><li>• Sectores productivos o gremios como: Café – Cacao – Algodón – Frutales Amazónicos – forestal y guadua.</li><li>• Otros relevantes que salgan en el ejercicio.</li></ul>	
<b>Meta de cada objetivo específico</b>	<b>Indicadores por cada meta</b>	<b>Actividades para el cumplimiento de cada meta</b>	<b>Productos / Entregables para cada actividad</b>	<b>Responsables de implementar cada actividad</b>
Meta 1: Análisis y cuantificación de la pérdida y desperdicios en un piloto específico de un proyecto del AP4.	Indicador 1.1: kg ms/ton que se pierden y/o desperdician de acuerdo a producto y/o grupo de alimentos priorizados.	Act 1.1.1 Definir la metodología, muestra y realización del piloto de análisis del ejercicio de P y D en un producto priorizado.	Producto 1.1.1 Un documento de análisis y cuantificación de PyD en un piloto para un producto priorizado que evidencie oportunidades de economía circular, donde se cuente con la participación del 30% de mujeres. (2025)	Resp act 1.1.1: Michela Espinosa – Jaime Mañozca – AP2
Meta 2.1 Elaborar un plan estratégico de Bioeconomía para la Amazonía en el sector ambiental que contempla el enfoque diferencial.	Indicador 2.1 El MinAmbiente cuenta a marzo del 2024 con la hoja de ruta (HR) de Bioeconomía para la	Act 2.1.1 Realizar el diagnóstico en los 6 departamentos de la Amazonía para la bioeconomía y definir las	Producto 2.1.1 Documento de HR en Bioeconomía para el sector ambiental en la amazonia.	Resp act 2.1.1: María Alejandra Chauz– RLC-SEDE – AP4

Meta 2.2: Elaborar un plan estratégico de Bioeconomía para el Pacífico en el sector ambiental que contempla el enfoque diferencial.	Amazonia.  Indicador 2.2: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta a septiembre del 2024 con la Hoja de ruta de Bioeconomía para el Pacífico.	líneas de acción y HR del plan estratégico.  Act 2.2.1 Realizar el diagnóstico en los 4 departamentos del Pacífico para la bioeconomía y definir las líneas de acción y HR que realizará MinAmbiente.	Producto 2.2.1 Documento de HR en Bioeconomía para el sector ambiental en el pacífico.	Resp act 2.2.1: Óscar Alzate, María Alejandra Chaux– AP3 - RLC - SEDE
Meta 2.3 Elaborar un plan estratégico de Bioeconomía para 5 cadenas productivas del sector agropecuario que contempla el enfoque diferencial.	Indicador 2.3: EL MADR cuenta en Agosto de 2024 con una HR para 5 cadenas productivas en Bioeconomía.	Act 2.3.1 Realizar el diagnóstico en las 5 cadenas para la bioeconomía y definir las líneas de acción y HR de éstas para el sector agropecuario.	Producto 2.3.1 Documento de HR en Bioeconomía para el sector agropecuario en 5 cadenas.	Resp act 2.3.1: María Alejandra Chaux– Marcos Rodriguez – RLC – SEDE – AP1
Meta 2.4: Elaborar una priorización para MinAmbiente y MADR de su plan estratégico de Bioeconomía.	Indicador 2.4: MinAmbiente y MADR priorizan sus acciones en bioeconomía para la implementación de sus Hojas de Ruta.	Act 2.4.1 Realizar la priorización para la implementación con MinAmbiente y MADR de las HR.	Producto 2.4.1: Inclusión en las Agendas con compromisos de articulación interministerial para la Bioeconomía.	Resp act 2.4.1: María Alejandra Chaux– Marcos Rodriguez – RLC – SEDE – AP1
Meta 2.5: Desarrollar un Side event en la COP16 que muestra los resultados obtenidos en la puesta política de Bioeconomía de MinAmbiente y MADR.	Indicador 2.5: FAO participa activamente en la COP16 Octubre – noviembre del 2024 para mostrar los resultados obtenidos en la puesta política de Bioeconomía de MinAmbiente y MADR.	Act 2.5.1: Realizar una socialización de los resultados en la COP 16.	Producto 2.5.1: Side Event realizado socializando los resultados en la COP16 con aliados estratégicos (SEI- BID – CAF- Otros).	Resp act 2.5.1: María Alejandra Chaux– Marcos Rodriguez – RLC – SEDE – AP1
Meta 2.6: Realizar la priorización de actividades del año 2025 con los resultados del 2024, definiendo las acciones de	Indicador 2.6: La FAO realiza la priorización de acciones para el año 2025 con los resultados del 2024, para definir las	Act. 2.6.1 Realizar la priorización de acciones para el año 2025 con los resultados del 2024, para definir las acciones de	Producto 2.6.1: POA con la planeación para el 2025 para la implementación de las acciones priorizadas por la FAO para su acompañamiento.	Resp act 2.6.1. María Alejandra Chaux– Marcos Rodriguez – RLC – SEDE – AP1

acompañamiento de la FAO para la implementación de las estrategias.	acciones de acompañamiento en la implementación de la estrategia.	acompañamiento en la implementación de la estrategia.		
Meta 3.1 Generar un mapeo de herramientas y metodologías para la transición agroecológica.	Indicador 3.1 Número de sistematizaciones de herramientas para la transición agroecológica.	Act. 3.1.1 Sistematizar metodologías y herramientas para la transición agroecológica.	Producto 3.1.1. Documento de sistematización de metodologías y herramientas.	Responsables act 3.1.1. Juan Manuel Bustamante, Ana María García y Jaime Mañozca.
Meta 3.2 Al menos un encuentro de capacitación en FAO el 3 de abril en Villavicencio - 20 personas - para incorporar los principios de transición agroecológica que involucren el enfoque de género en el primer semestre del 2024.	Indicador 3.2 Número de técnicos capacitados de FAO que incorporan los principios de transición agroecológica.	Act 3.2.1 Capacitar al equipo FAO en la metodología de transición agroecológica.	Producto 3.2.1. (30) técnicos FAO capacitados en la metodología de transición agroecológica, registro, memorias y asistencia.	Responsables act 3.2.1. Juan Manuel Bustamante, Ana María García y Jaime Mañozca, Alejandro Valencia.
Meta 3.3 Al menos 2 proyectos seleccionados en el 2024 que podrían aplicar la metodología de transición agroecológica.	Indicador 3.3 Número de proyectos seleccionados que podrían aplicar la metodología de transición agroecológica.	Act 3.3.1 Seleccionar los proyectos en curso o potenciales que podrían aplicar la metodología de transición agroecológica.	Producto 3.3.1 (30) técnicos FAO capacitados en la metodología de transición agroecológica. (Desde Planeta ODS se sugiere revisar este producto, pues parece ser el mismo de la actividad 3.2.1)	Resp. act 3.3.1: Marcos Rodríguez y María Alejandra Chaux.
Meta 3.4: Al menos el 30% de los participantes de los proyectos seleccionados aplican los principios de agroecología.	Indicador 3.4. 30 % de los participantes de los proyectos seleccionados aplican los principios de agroecología.	Act 3.4.1 Aplicar mínimo en el 30% de los participantes de los proyectos seleccionados los principios de agroecología.	Producto 3.4.1. Informe con criterios de selección de los proyectos seleccionados. Producto 3.4.2 Actas de vinculación de los participantes y registros de asistencia.	Resp Act 3.4.1: Jaime Mañozca – Óscar Alzate
Meta 3.5: Al menos un documento que evalúa los resultados e impactos de la aplicación de los principios de agroecología en los proyectos seleccionados. En el 2025.	Indicador 3.5: Número de documentos que evalúa los resultados e impactos de la aplicación de los principios de agroecología en los proyectos seleccionados.	Act. 3.5.1: Evaluar los resultados e impactos de la aplicación de los principios de agroecología en los proyectos seleccionados.	Producto 3.5.1. Informe de evaluación de la aplicación de los principios de agroecología en los proyectos seleccionados.	Resp. act 3.5.1: Jaime Mañozca – Óscar Alzate. Marcos Rodríguez y María Alejandra Chaux
Meta 4.1 Al menos un	Indicador 4.1 Número de	Act 4.1.1 Realizar	Producto 4.1.1. Informe de conclusiones y	Resp act 4.1.1. Carlos Martinez

seminario internacional para generar insumos para la política pública.	seminarios internacionales de agroecología realizados en el mes de mayo 2024.	seminario internacional de agroecología en el marco de la agenda interministerial.	recomendaciones del seminario.	lidera e involucra las diferentes áreas.
Meta 4.2 Al menos 2 talleres técnicos para la elaboración de la política de agroecología con la vinculación del MinAmbiente.	Indicador 4.2 Número de talleres para avanzar en la aprobación de la ley agroecológica.	Act. 4.2.1. Realizar talleres con el legislativo que faciliten la apropiación de los conocimientos técnicos, para avanzar en la aprobación de ley de agroecología y para que se puedan generar marcos habitantes para su implementación.	Producto 4.2.1. Documento técnico con las recomendaciones para la formulación de una iniciativa legislativa que garantice la ley de la producción agroecológica del país.	Resp. Act 4.2.1 Ana Garcia, lidera e involucra al equipo de María Alejandra Chaux.
Meta 5.1 Al menos dos alianzas alrededor de la agenda de economía circular, bioeconomía y agroecología.	Indicador 5.1 Número de agendas promovidas con actores privados, sociedad civil y gobierno.	Act. 5.1.1. Consolidar la agenda con el sector privado, la sociedad civil, e interministerial alrededor de las temáticas.	Producto 5.1.1 Agenda de trabajo con el sector privado y sociedad civil.	Resp. Act 5.1.1 Marcos Rodriguez y María Alejandra Chaux

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura		<b>Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA</b> <b>FAO 2024 – 2025</b>	
<b>Actividades de monitoreo y evaluación de la apuesta</b>		<b>Actividades para la gestión del conocimiento de la apuesta</b>  <i>*Incluya las actividades que se requieren para sistematizar el conocimiento generado a lo largo de la implementación de la apuesta: las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora, entre otras.</i>	<b>Espacios de coordinación para la implementación de la apuesta</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Generar espacios trimestrales de seguimiento</li> <li>Desarrollar una app que permita facilitar el reporte por parte de cada responsable</li> <li>Generar un cuadro de control que permita revisar el avance en la planeación</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Socializar y documentar las experiencias avanzadas en economía circular, bioeconomía y agroecología.</li> </ul>	Las requeridas en el seguimiento con la entidad de gobierno (MinAmbiente – MADR), los consultores, los líderes senior Marcos Rodriguez y María Alejandra Chaux o su delegado.
<b>Recursos necesarios para la implementación de la apuesta</b> (Humanos, tecnológicos y financieros)			<b>Actividades a liderar desde el Área de Comunicaciones para la difusión y posicionamiento de la apuesta con públicos internos y externos</b>
<b>Recursos con los que cuenta la Oficina</b>		<b>Recursos por gestionar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyar la socialización de los productos con la citación a todo el equipo FAOCO desde comunicaciones.</li> <li>Lo requerido para la COP 16 en apoyo a la visibilización de FAO.</li> <li>Posicionar en diferentes formas el tema de Economía Circular, Bioeconomía y Agroecología.</li> </ul>
<b>Para la Meta 1. AP4</b>  <b>Para Meta 2.</b> US\$ 12.000 TCP US\$ 17.000 GCP/COL/061/GEF TCP RLC US \$ Pendiente US\$30.000 proyectos AP2 para COP16 Definir monto de los otros proyectos que participaran y comunidades  <b>Para Meta 3.</b> AP4 US\$20.000 apoya AP2 RH participación, gestión e incidencia  <b>Para Meta 4.</b> AP4 – AP1- AP2		<b>Se requieren recursos complementarios se tendrá un documento del ejercicio piloto</b>  1 convenio UTF o con la CAF TCP para la capacitación del equipo FAO en la transición ecológica.	