


| | | | | |
|---|--|---------------------|--|-----------------|
|  <div>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura</div> | Plan Operativo de las apuestas que aportan a los SAA FAO 2024 - 2025 | | | |
| Fecha: 28/02/2024 | Apuesta estratégica oficina: “Transformación de las condiciones del sistema agroalimentario del País para ser más eficiente, inclusivo, resiliente y sostenible” | | | |
| Plataforma que aporta a los SAA: Fortalecer los sistemas agroalimentarios en la gestión integral del riesgo en el marco de la incidencia en política pública, la articulación intersectorial y fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias. | | | Áreas que contribuyen a la apuesta: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, Comunicaciones, administración | |
| Objetivos específicos de la plataforma a los SAA: Objetivo 1: Fortalecer las capacidades de FAOCO para la inclusión de la gestión integral del riesgo en los proyectos de desarrollo rural y su vínculo con la protección social. Objetivo 2: Entregar recomendaciones para que el país fortalezca su marco político y normativo de gestión integral del riesgo en el sector agropecuario con enfoque diferencial. | | | | |
| Aliados con los que se cuenta para implementar la apuesta: <ul style="list-style-type: none">MADR (Dirección de Innovación, Dirección de Capacidades, Dirección de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas, Oficina de Cooperación Internacional)Ministerio de AmbienteInstituto Colombiano Agropecuario (ICA)UNGRDUARIVEquipo Humanitario país (OIT, ONUDI, OCHA, ACNUR, OMS)AUNAPINVEMARINVIMAGremios de la producciónAcademiaOrganizaciones de base comunitaria | | | Nuevos aliados necesarios para implementar la apuesta: <ul style="list-style-type: none">MADR (Dirección de mujer rural y financiamiento y riesgos, Dirección de cadenas agrícolas y forestales)ADRARTARNDPSOrganizaciones de MujeresMinisterio de la igualdad y equidadMinisterio de Ciencias | |
| Meta de cada objetivo | Indicadores por cada | Actividades para el | Productos / Entregables para | Responsables de |

| específico | meta | cumplimiento de cada meta | cada actividad | implementar cada actividad |
|--|--|--|---|--|
| Meta 1: Cinco áreas programáticas de FAOCO capacitadas en gestión integral del riesgo y protección social. | Indicador 1.1.1: Número de consultores FAOCO capacitados en gestión integral del riesgo, Una salud, protección social, adaptación al cambio climático. (meta 25 personas) | Act 1.1.1 Implementar módulos de capacitación con personal FAOCO en gestión integral del riesgo, Una salud, protección social, adaptación al cambio climático. | Producto 1.1.1 Memorias de capacitación, material de apoyo (1 módulo por cada tema) | Resp act 1.1.1 Tema 1. Jose Daniel Rodriguez, Tema 2 Ana Carrizosa, Tema 3 Heysel Calderón y Edwin Pinto, Tema 4 Jorge Gutiérrez (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) |
| | Indicador 1.1.2: Proceso de análisis para la definición de los mínimos básicos de la gestión integral del riesgo con enfoque diferencial en los proyectos de FAOCO (meta 1 proceso) | Act 1.1.2 Definir los mínimos básicos de la gestión integral del riesgo con enfoque diferencial en los proyectos de FAOCO. | Producto 1.1.2 Documento con mínimos básicos de la gestión integral del riesgo que incluyen los enfoques diferenciales (ejemplo Infografía) | Resp act 1.1.2 Maria Consuelo Vergara, con proceso de co-construcción con Especialistas Senior y Coordinadores de Proyectos (AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) |
| | Indicador 1.1.3: Proyectos inter-áreas formulados en FAOCO que incluyen mecanismos de protección social para fortalecer la resiliencia de comunidades altamente vulnerables con enfoque diferencial. | Act 1.1.3. Identificar potenciales mecanismos para vincular la protección social en los proyectos FAOCO. | Producto 1.1.3 Documento con potenciales mecanismos de protección social en al menos 2 proyectos de FAOCO orientados a fortalecer la resiliencia de comunidades altamente vulnerables | Resp act 1.2.1 Diego Mora, Teresita Gongora, María Consuelo Vergara – Especialistas Senior AP (Potencialmente todas las áreas AP1, AP2, AP3, AP4, AP5) |
| Meta 2: 30 actores institucionales vinculados al proceso de análisis de recomendaciones en materia de gestión integral del riesgo y protección social. | Indicador 2.1. línea base consolidada de marcos políticos y normativos existentes en materia de gestión integral del riesgo, con el apoyo de las 5 AP de FAO. (meta 1 línea base) | Act 2.1.1. Realizar una línea base de marcos políticos y normativos existentes en materia de gestión integral del riesgo, con el apoyo de las 5 AP de FAO. | Producto 2.1.1. Normograma de marcos políticos y normativos existentes en materia de gestión integral del riesgo. | Resp act 2.1.1 Mariela Segura, Expertos de Política Pública de FAOCO, Especialistas Senior AP (AP4, AP5) |
| | Indicador 2.2. Número de | Act 2.2.1 Implementar | Producto 2.2.1: Memorias de | Resp act 2.2.1 Michela Espinosa, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <p>espacios de capacitación con funcionarios de actores institucionales en gestión integral del riesgo y protección social. (3 espacios)</p> <p>Indicador 2.3. Número de mesas de trabajo con instituciones realizadas para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de los marcos políticos y normativos de gestión del riesgo (meta 2 mesas de trabajo)</p> <p>Indicador 2.4. Número de documentos con recomendaciones para apoyar al Gobierno en resolver las brechas y aprovechar las oportunidades. (meta 1 documento)</p> <p>Indicador 2.5. Número de talleres realizados de fortalecimiento de capacidades que faciliten el acompañamiento técnico para la formulación de marcos normativos y legislativos que promuevan la gestión integral del riesgo (dos talleres)</p> | <p>espacios de capacitación con funcionarios de entidades relacionadas con la gestión integral del riesgo y protección social.</p> <p>Act 2.3.1 Realizar mesas de trabajo con instituciones para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de los marcos políticos y normativos de gestión del riesgo.</p> <p>Act.2.4.1. Realizar análisis técnico - jurídico y generación de recomendaciones.</p> <p>Act. 2.5.1. Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades que faciliten el acompañamiento técnico para la formulación de marcos normativos y legislativos que promuevan la gestión integral del riesgo, a través de la red del Frente Parlamentario contra el Hambre y las diferentes instituciones.</p> | <p>capacitación, material de apoyo.</p> <p>Producto 2.3.1 Memorias con resultados de las mesas de trabajo con instituciones.</p> <p>Producto 2.4.1: Documento con recomendaciones para apoyar al Gobierno en resolver las brechas y aprovechar las oportunidades.</p> <p>Producto 2.5.1: memorias de talleres de fortalecimiento de capacidades que faciliten el acompañamiento técnico para la formulación de marcos normativos y legislativos que promuevan la gestión integral del riesgo</p> | <p>Maria Consuelo Vergara (AP1 y AP5)</p> <p>Resp act 2.3.1 Javier Betancur, Carlos Martínez, Amanda Romo, Ángela Rivera (Expertos en políticas públicas y jurídicos de cada AP donde existan). (AP1, AP4, AP5)</p> <p>Resp act 2.4.1 Javier Betancur, Carlos Martínez, Amanda Romo, Ángela Rivera (Expertos en políticas públicas y jurídicos de cada AP donde existan). (AP1, AP4, AP5)</p> <p>Resp act 2.5.1 Javier Betancur, Carlos Martínez, Amanda Romo, Ángela Rivera (Expertos en políticas públicas y jurídicos de cada AP donde existan). (AP1, AP4, AP5)</p> |
|--|--|--|--|---|



| | | | |
|---|--|---|---|
| | | FAO 2024 - 2025 | |
| Actividades de monitoreo y evaluación de la apuesta | | Actividades para la gestión del conocimiento de la apuesta <i>*Incluya las actividades que se requieren para sistematizar el conocimiento generado a lo largo de la implementación de la apuesta: las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora, entre otras.</i> | Espacios de coordinación para la implementación de la apuesta |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones trimestrales de seguimiento. • Aplicación para el reporte por parte de los responsables • Cuadro de Mando con los datos de monitoreo y reporte | | <ul style="list-style-type: none"> • Generar instrumentos para medir la apropiación. • Identificar experiencias exitosas en gestión integral del riesgo y protección social. • Socializar experiencias innovadoras y exitosas en torno a gestión integral del riesgo y protección social, con todo el equipo FAO Colombia. • Documentar experiencias de integración de gestión integral del riesgo y protección social. • Contar con grupos de pensamiento acerca de las temáticas | <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones periódicas de Especialistas (ya existentes) • Reuniones periódicas de coordinadores (ya existentes) • Reuniones de seguimiento de los proyectos intra-áreas (ya existentes) • Espacio para socializar plan con responsables que no estuvieron en la planeación • Espacios trimestrales de seguimiento |
| Recursos necesarios para la implementación de la apuesta (Humanos, tecnológicos y financieros) | | Actividades a liderar desde el Área de Comunicaciones para la difusión y posicionamiento de la apuesta con públicos internos y externos | |
| Recursos con los que cuenta la Oficina | Recursos por gestionar | <ul style="list-style-type: none"> • Estrategias de comunicación y visibilidad. • Posicionamiento con medios de comunicación nacionales e internacionales. • Participación en los espacios de capacitación para diseñar una línea de discurso coherente con la temática. • Diseño de estrategias innovadoras de gestión social del riesgo. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Equipos técnicos nacionales y territoriales. • Área de monitoreo y seguimiento. • PBI • Plataformas digitales. • Expertos técnicos FAORLC y HQ. • Recursos financieros de proyectos en implementación. • Recursos ECTAD | <ul style="list-style-type: none"> • Especialistas temáticos en gestión integral del riesgo y protección social. • Sistematizadores de las experiencias. • Recursos financieros para contratación de consultores y contratos de elaboración de documentos. • Tiempos para la elaboración documental. | | |